

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

POUR LA GESTION 2008

Le 31/12/2007

Direction Centrale des Marchés Publics(DCMP)	2
Direction de la Coopération Economique et Financière(DCEF)	3
Direction du Traitement Automatique de l'Information (DTAI)	3
Direction de l'Administration Générale et de l'Equipement(DAGE)	4
Direction Générale du Plan (DGP)	4
Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor(DGCPT)	4
Direction de la Solde, des Pensions et Rentes Viagères(DSPRV).....	5
Direction du Matériel et du Transit Administratif(DMTA)	5
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographique(ANSD)	6
Cellule de Gestion et de Contrôle du Portefeuille de l'Etat(CGCPE)	7
Direction de la Prévision et des Etudes Economiques(DPEE).....	8
Direction de l'Appui au Secteur Privé(DASP)	8
Agence Judiciaire de l'Etat(AJE).....	9
Direction de la Dette et de l'Investissement(DDI)	9
DDI : Cellule d'Appui à la Mise en Œuvre des Projets/Programmes (CAP).....	10
Direction Générale des Finances(DGF)	10
Direction de la Monnaie et du Crédit(DMC).....	11
Direction Générale des Impôts et Domaines(DGID)	11
Fonds de Promotion Economique(FPE).....	11
Direction du Budget(DB)	12
Inspection Générale des Finances(IGF)	12
Cellule de Suivi du Programme de Lutte contre la Pauvreté.....	12
Projet de Coordination des Réformes Budgétaires et Financières(PCRBF)	14
Cellule d'Assistance Technique aux Caisses Populaires d'Epargne et de Crédit (AT-CPEC).....	15

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES**PLAN DE PASSATION DES MARCHES
POUR LA GESTION 2008**

Le 31/12/07

Réf.	Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché ¹	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP)								
1	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	BCI	Fournitures	AOO	15/01/08	01/03/08	01/04/08	15/05/08
2	Acquisition de matériel informatique	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	15/01/08	01/03/08	01/04/08	15/04/08
3	Consommables informatiques	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO (marché à commande)	01/02/08	31/03/08	01/05/08	31/12/08
4	Fournitures de bureau	"	"	"	01/02/08	31/03/08	01/05/08	31/12/08
5	Formation du personnel	Budget de fonctionnement	Prestations intellectuelles	DP/LR ²	01/03/08	30/04/08	01/06/08	15/07/08
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	Budget de fonctionnement	Service courant	DRP ³	01/02/08	01/03/08	01/04/08	31/12/08
7	Habillements et accessoires	Budget de fonctionnement	Fournitures	DRP	01/02/08	01/03/08	15/03/08	31/03/08
8	Matériel et produits d'entretien	Budget de fonctionnement	Fournitures	DRP	15/01/08	15/02/08	01/03/08	31/12/08
9	Carburant	Budget de fonctionnement	Fournitures	DRP	15/01/08	15/02/08	01/03/08	31/12/08

¹ Travaux, fournitures, prestations intellectuelles, services² Demande de proposition sur liste restreinte³ Demande de Renseignements et de Prix

10	Matériel pédagogique et didactique	Budget de fonctionnement	Fournitures	DRP	01/03/08	01/04/08	15/04/08	31/12/08
11	Entretien véhicule	Budget de fonctionnement	Service courant	DRP (sur commande)	15/02/08	15/03/08	15/04/08	31/12/08

Direction de la Coopération Economique et Financière (DCEF)

1	Suivi physique et financier des projets d'investissements publics inscrits dans la loi de finances 2007	BCI	Prestations intellectuelles	Appel d'Offres Restreint	2 ^{ème} Quinzaine Janvier 2008	1 ^{ère} Quinzaine Mars 2008	2 ^{ème} quinzaine Mars 2008	Fin Mai 2008
---	---	-----	-----------------------------	--------------------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------

Direction du Traitement Automatique de l'Information (DTAI)

1	Utilisation Licences logiciels IBM (ZOS)	Budget de fonctionnement	Fournitures et Services	Marché de gré à gré :			Janvier 2008	Décembre 2008
2	Entretien des équipements IBM installés	Budget de fonctionnement	Fournitures et services	Marché de gré à gré			Janvier 2008	Décembre 2008
3	Réhabilitation et aménagement des locaux de la DTAI	BCI	Travaux	AOO	Janvier 2008	Mars 2008	Avril 2008	Juin 2008
4	Acquisition de matériel et mobilier de bureau	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	Janvier 2008	Mars 2008	Avril 2008	Mai 2008
5	Acquisition de consommables informatiques	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	Février 2008	Avril 2008	Mai 2008	Mai 2008
6	Acquisition de matériels informatiques	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	Février 2008	Avril 2008	Juin 2008	Juillet 2008
7	Acquisition de papier continu	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	Novembre 2007	Janvier 2008	Mars 2008	Avril 2008
8	Formation du personnel informaticien	Budget de fonctionnement	Prestations intellectuelles	Consultations restreintes	Février 2008	Mars 2008	Mai 2008	Novembre 2008
9	Acquisition de logiciels de base	Budget de fonctionnement	Fourniture	AOO	Février 2008	Mars 2008a	Mai 2008	Juin 2008
10	Etudes et développement de logiciels spécifiques	Budget de fonctionnement	Prestations intellectuelles	AOO	Mars 2008	Mai 2008	Juin 2008	Décembre 2008
11	Entretien et maintenance du par micro-ordinateurs et imprimantes	Budget de fonctionnement	Service	AOO	Février 2008	Mars 2008	Avril 2008	Décembre 2008
12	Redevances licences logiciels systèmes,	Budget de	Fourniture et	Gré à gré	Février 2008	Mars 2008	Avril 2008	Décembre

	licences logiciels réseaux et sécurité	fonctionnement	service					2008
13	Acquisition d'imprimantes de production	BCI	Fourniture	AOO	Décembre 2007	Janvier 2008	Mars 2008	Avril 2008
14	Acquisition d'équipements d'interconnexion	BCI	Fourniture	AOO	Janvier 2008	Mars 2008	Mai 2008	Juin 2008
15	Acquisition de matériel de façonnage	BCI	Fourniture	AOO	Décembre 2007	Janvier 2008	Mars 2008	Avril 2008
Direction de l'Administration Générale et de l'Équipement (DAGE)								
1	Réhabilitation circuit électrique	BCI	Travaux	Avenant			1 ^{er} mars 2008	Août 2008
2	Nettoyement	Budget général	Travaux	AO	14/11/2007	28/11/2008	01/01/2008	12/12/2008
3	Achat matériel de bureau	BCI	Fournitures	AO	15/03/2008	29/04/2008	15/05/2008	15/05/2008
4	Réhabilitation garage MEF	BCI	Travaux	AO	Déjà attribué	Déjà attribué	01/02/2008	30/06/2008
5	Fourniture et imprimés	Budget général	Fournitures	AO	01/02/2008	15/03/2008	30/03/2008	30/06/2008
6	Groupe électrogène (DPEE)	BCI	Travaux, fourniture et pose	AO	01/05/2008	01/06/2008	15/06/2008	15/09/2008
7	Achat de matériel de froid	BCI	Fourniture et pose	AO	01/05/2008	01/06/2008	15/06/2008	15/07/2008
8	Fourniture et pose ascenseurs	BCI	Travaux et pose	AO	01/05/2008/	01/06/2008	15/06/2008	15/09/2008
Direction Générale du Plan (DGP)								
1	Mobiliers et matériels de bureau	BCI	Fourniture	AO	Janvier 2008	Février 2008	Février 2008	Mars 2008
2	Fournitures de bureau	BCI	Fournitures	AO	Février 2008	Février 2008	Mars 2008	Avril 2008
3	Achat de véhicule	BCI	Fournitures	AO	1 ^{ère} quinzaine Mars	2 ^{ème} quinzaine Mars	Mai 2008	Mai 2008
Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCP)								
01	Mobilier et matériel de bureau	Budget d'Etat	DGCP	AO	13/02/2008	14/03/2008	16/03/2008	17/04/2008
2	Équipements informatiques et accessoires	Budget de l'Etat	DGCP	AO	13/02/2008	14/02/2008	16/03/2008	17/04/2008
3	Véhicules	Fonds	DGCP	AO	13/02/2008	14/02/2008	16/03/2008	31/04/2008

		d'équipement du Trésor						
4	Entretien et nettoyage	Budget d'Etat	DGCPT	AO	08/12/2007	10/01/2008	10/01/2008	31/12/2008
5	Travaux réhabilitation	Budget d'Etat	DGCPT	AO	13/02/2008	14/02/2008	16/03/2008	31/04/2008
6	Groupe électrogène	Fonds d'équipement du trésor	DGCPT	AO	13/02/2008	14/02/2008	16/03/2008	16/05/2008
Direction de la Solde, des Pensions et Rentes Viagères (DSPRV)								
1	Mise en place d'une application de gestion des pensions	BM	Service	Avis à manifestation d'intérêt puis demande de propositions	1 ^{ère} quinzaine janvier 2008	1 ^{ère} quinzaine mars 2008	1 ^{ère} quinzaine avril 2008	1 ^{ère} quinzaine décembre 2008
2	Fourniture et installation d'équipements informatiques	BM	Fourniture	AO	1 ^{ère} quinzaine janvier 2008	1 ^{ère} quinzaine mars 2008	1 ^{ère} quinzaine avril 2008	1 ^{ère} quinzaine mai 2008
3	Mise en place d'une application de gestion de la solde	Etat du Sénégal	Service	Avis à manifestation d'intérêt puis demande de propositions	1 ^{ère} quinzaine mars 2008	1 ^{ère} quinzaine août 2008	1 ^{ère} quinzaine septembre 2008	1 ^{ère} quinzaine mai 2009
4	Fourniture et installation d'équipements informatiques	Etat du Sénégal	fourniture	AO	1 ^{ère} quinzaine février 2008	2 ^{ème} quinzaine mars 2008	2 ^{ème} quinzaine mars 2008	2 ^{ème} quinzaine mars 2008
5	Fournitures de bureau	Etat du Sénégal	Fournitures	AO en une étape	1 ^{ère} quinzaine février 2008	2 ^{ème} quinzaine mars 2008	2 ^{ème} quinzaine mars 2008	2 ^{ème} quinzaine mars 2008
Direction du Matériel et du Transit Administratif (DMTA)								
1	Achat de mobilier et de matériel de bureau et d'appartement	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	31/10/2008	31/01/2008	03/03/2008	03/05/2008
2	Achat d'un lot de mobilier et matériel de bureau destiné aux Ministres et hautes autorités de l'Etat	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	15/02/2008	15/04/2008	15/05/2008	15/07/2008
3	Achat de matériel de transport de service et de fonction	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	Dès approbation du	Dès approbation des PV de	Dès notification du contrat	Au terme du délais contractuel

					programme annuel d'acquisition	dépouillement et d'adjudication par l'autorité		d'exécution (sois deux mois après notification du contrat)
Agence Nationale de la Statistique et de la Démographique (ANSD)								
1	Acquisition de fournitures de bureau et consommables informatiques	Budget ANSD (Etat)	Fourniture	AON	2 ^{ème} quinzaine janvier	2 ^{ème} quinzaine mars	2 ^{ème} quinzaine mars	1 ^{ère} quinzaine avril 2008
2	Impression des publications de l'agence	Budget ANSD (Etat)	Fourniture	AON	2 ^{ème} quinzaine janvier	2 ^{ème} quinzaine mars	2 ^{ème} quinzaine mars	2 ^{ème} quinzaine décembre 2008
3	Choix d'un entrepreneur construction siège ANSD	Budget ANSD (Etat)	Travaux	AON	2 ^{ème} quinzaine mars	2 ^{ème} quinzaine juin	2 ^{ème} quinzaine juillet	2 ^{ème} quinzaine décembre 2009
4	Choix d'un assureur pour la couverture médicale du personnel	Budget ANSD (Etat)	Services	AON	2 ^{ème} quinzaine février	2 ^{ème} quinzaine avril	1 ^{ère} quinzaine juin	2 ^{ème} quinzaine décembre 2008
5	Acquisition de mobilier de bureau pour l'école de la statistique	Budget ANSD (Etat)	Fourniture	DRP	2 ^{ème} quinzaine février	1 ^{ère} quinzaine avril	1 ^{ère} quinzaine mai	2 ^{ème} quinzaine mai 2008
6	Aménagement des locaux loués pour l'école de la statistique	Budget ANSD (Etat)	Travaux	DRP	2 ^{ème} quinzaine juin	2 ^{ème} quinzaine juillet	2 ^{ème} quinzaine juillet	2 ^{ème} quinzaine août
7	Acquisition de produit d'entretien pour nettoyage des locaux de l'Agence	Budget ANSD (Etat)	Fourniture	DRP	2 ^{ème} quinzaine janvier	2 ^{ème} quinzaine février	2 ^{ème} quinzaine février	2 ^{ème} quinzaine février
8	Elaboration de la charte graphique de l'ANSD	Union Européenne (PAFIES)	Services	DRP	2 ^{ème} quinzaine janvier	2 ^{ème} quinzaine février	1 ^{ère} quinzaine mars	1 ^{ère} quinzaine avril
9	Sélection d'un consultant pour la formation du personnel	Budget ANSD (Etat)	Services	DRP	2 ^{ème} quinzaine	2 ^{ème} quinzaine	2 ^{ème} quinzaine	2 ^{ème} quinzaine

					février	mars	mars	novembre
10	Fourniture de matériel informatique et logiciel	Budget ANSD (Etat)	Fourniture	DRP	1 ^{ère} quinzaine février	1 ^{ère} quinzaine mars	1 ^{ère} quinzaine avril	1 ^{ère} quinzaine mai 2008
11	Fourniture de matériel informatique et logiciel pour calcul indice harmonisé des prix à la Consommation	Afristat	Fourniture	DRP	1 ^{ère} quinzaine janvier	2 ^{ème} quinzaine janvier	1 ^{ère} quinzaine février	2 ^{ème} quinzaine février 2008
12	Fourniture et matériel pour calcul indice harmonisé des prix à la consommation	Afristat	Fourniture	DRP	1 ^{ère} quinzaine janvier	2 ^{ème} quinzaine janvier	1 ^{ère} quinzaine février	2 ^{ème} quinzaine février 2008
13	Recrutement d'un consultant pour calcul indice qualité de vie	Budget ANSD (Etat)	Service	DRP	1 ^{ère} quinzaine février	1 ^{ère} quinzaine mars	2 ^{ème} quinzaine	1 ^{ère} quinzaine mai 2008
14	Recrutement d'un consultant pour mener une étude sur les programmes d'enquête	Budget ANSD (Etat)	Service	DRP	1 ^{ère} quinzaine mars	1 ^{ère} quinzaine avril	2 ^{ème} quinzaine mars 2008	2 ^{ème} quinzaine juin
15	Fournitures, matériel et questionnaires collecte de données et conjoncture sociale	Budget ANSD (Etat)	Fourniture	DRP	1 ^{ère} quinzaine février	1 ^{ère} quinzaine mars	2 ^{ème} quinzaine mars	2 ^{ème} quinzaine mars
16	Fournitures, matériel et questionnaires pour enquête sur le secteur informel	Union Européenne (PAFIES)	Fourniture	DRP	2 ^{ème} quinzaine janvier	2 ^{ème} quinzaine février	2 ^{ème} quinzaine février	2 ^{ème} quinzaine février
17	Fournitures, matériel et questionnaires pour enquête sur les télé services	Budget ANSD (Etat)	Fourniture	DRP	2 ^{ème} quinzaine mai	2 ^{ème} quinzaine juin	1 ^{ère} quinzaine juillet	2 ^{ème} quinzaine juillet
18	Fournitures, matériel et questionnaires d'enquête pour enquête sur l'activité immobilière	Budget ANSD (Etat)	Fourniture	DRP	2 ^{ème} quinzaine juin	2 ^{ème} quinzaine juillet	1 ^{ère} quinzaine août	2 ^{ème} quinzaine août 2008
Cellule de Gestion et de Contrôle du Portefeuille de l'Etat (CGCPE)								
1	Sélection d'un cabinet Assistance de la Cellule	Budget de fonctionnement	Service de consultant	AO	Janvier 2008	Février 2008	Février 2008	Décembre 2008
2	Diagnostic comptable, financier et stratégique du Soleil	Budget de fonctionnement		AO	Janvier 2008	Février 2008	Février 2008	Avril 2008
3	Acquisition et développement de logiciel	BCI	Service de consultant	AO	Février 2008	Mars 2008	Mars 2008	Avril 2008
4	Etude de faisabilité pour la détermination du système informatique de	BCI	Service de consultant	AO	Janvier 2008	Février 2008	Février 2008	Mars 2008

	l'observatoire							
5	Evaluation de la 2 ^{ème} phase du programme de privatisation	Budget de fonctionnement	Service de consultant	AO	Janvier 2008	Février 2008	Février 2008	Avril 2008
6	Sélection d'un cabinet Assistance de la privatisation de la LONASE	Budget de fonctionnement	Service de consultant	AO	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Inconnu
7	Sélection d'un cabinet Assistance pour la cession des actions de la SONATEL	Budget de fonctionnement	Service de consultant	AO	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Inconnu
8	Sélection d'un cabinet Assistance pour la privatisation du CICES	Budget de fonctionnement	Service de consultant	AO	Inconnu	Inconnu	Inconnu	Inconnu
Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE)								
1	Acquisition mobilier matériel de bureau	BCI/2008	Fourniture	DRP	1 ^{ère} semaine mars	2 ^{ème} quinzaine mars	1 ^{ère} quinzaine avril	2 ^{ème} quinzaine avril
2	Acquisition de matériel informatique	BCI/2008	Fournitures	AOO	1 ^{ère} quinzaine mars	1 ^{ère} quinzaine mai	1 ^{ère} quinzaine juin	1 ^{ère} quinzaine juillet
3	Acquis matériel et outillage technique	BCI/2008	Fournitures	DRP	1 ^{ère} semaine mars	2 ^{ème} quinzaine mars	1 ^{ère} quinzaine avril	2 ^{ème} quinzaine avril
4	Achat fournitures de bureau	BCI/2008	Fournitures	DRP	1 ^{ère} semaine mai	2 ^{ème} quinzaine mai	1 ^{ère} quinzaine juin	2 ^{ème} quinzaine juin
5	Achat fournitures de consommables inf.	BCI/2008	Fournitures	DRP	1 ^{ère} semaine mai	2 ^{ème} quinzaine mai	1 ^{ère} quinzaine juin	2 ^{ème} quinzaine juin
6	Impression de documents	BCI/2008	Services	DRP	1 ^{ère} semaine février	2 ^{ème} semaine février	2 ^{ème} quinzaine février	Jusqu'en décembre 2008
7	Conférences, congrès, séminaires	BCI/2008	Prestations intellectuelles	DRP	2 ^{ème} quinzaine janvier	2 ^{ème} quinzaine février	1 ^{ère} quinzaine mars	Jusqu'en décembre 2008
Direction de l'Appui au Secteur Privé (DASP)								
1	Conférence, congrès, séminaires	BCI	Prestations intellectuelles	DRP	2 ^{ème} quinzaine février			

					2 ^{ème} quinzaine avril et juillet			
2	Acquisition véhicules	BCI	Fournitures	AO	1 ^{ère} quinzaine janvier	Dès approbation du contrat par l'autorité	Dès notification du contrat	Au terme du délai contractuel d'exécution
3	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	BCI	Fournitures	DRP	2 ^{ème} semaine mois d'avril			Après la sortie du titre de créance
4	Acquisition de fournitures de bureau	BCI	Fournitures	DRP				Après la sortie du titre de créance
5	Acquisition du matériel informatique de bureau	BCI	Fourniture	DRP	1 ^{ère} quinzaine mars			Après la sortie du titre de créance
6	Autres acquisitions	Budget de fonctionnement	Autres achats biens et services	DRP	1 ^{ère} quinzaine des mois de mars, avril, mai			Après la sortie du titre de créance
7	Acquisition de fournitures de bureau	Budget de fonctionnement	Fournitures	DRP	2 ^{ème} quinzaine février			Après la sortie du titre de créance
Agence Judiciaire de l'Etat (AJE)								
1	Equipement AJE	BCI	Fournitures	DRP	Mise en place crédits	1 ^{ère} quinzaine avril 2008	2 ^{ème} quinzaine mai 2008	Après réception
2	Mobilier et matériel de bureau	BCI	Fournitures	DRP				
3	Matériel informatique de bureau	BCI	Fournitures	DRP				
Direction de la Dette et de l'Investissement (DDI)								
1	Consommables informatiques	Fonctionnement	Fournitures	DRP	1 ^{ère} décade de février	mi-février		
2	Mobilier et matériel de bureau	Fonctionnement BCI	Fournitures	DRP	1 ^{ère} décade de février	mi-février		

3	Fournitures de bureau	Fonctionnement BCI	Fournitures Fournitures	DRP AO	2 ^{ème} quinzaine février	1 ^{ère} décade avril		
4	Entretien maintenance mobilier de bureau	BCI	Travaux	DRP	1 ^{ère} décade avril	mi-avril		
5	Achat de véhicule	Ressources extérieures	Fournitures	AO	1 ^{ère} décade avril	2 ^{ème} quinzaine avril	Fin avril	

DDI : Cellule d'Appui à la Mise en Œuvre des Projets/Programmes (CAP)

1	Acquisition et mise en place d'outils de planification	PNUD	Consultants logiciels	Liste restreinte	Février-avril 2008	Mars-mai 2008	Mars-juin 2008	Mai-sept. 2008
2	Elaboration guide procédures NEX	PNUD	Travaux	DRP	Février 2008	Mars 2008	Mars 2008	Avril 2008
3	Impression rapport annuel sur absorption des crédits sur ressources extérieures	BCI	Travaux	DRP	Mars 2008	Mars 2008	Mars 2008	Avril 2008
4	Evaluation de la modalité NEX au Sénégal par rapport à la Déclaration de Paris	UNFPA	Travaux	Liste restreinte DRP	Février-mars 2008	Février-mars 2008	Février-mars 2008	Mars-avril 2008
5	Fonctionnement CAP	BCI, PNUD, UNFPA	Fournitures	DRP	Janvier 2008	Janvier 2008	Janvier 2008	Octobre 2008
6	Audit Projets PNUD et UNFPA	PNUD et UNFPA	Consultants	AO	Janvier 2008	Janvier 2008	Février 2008	Mars 2008

Direction Générale des Finances (DGF)

1	Matériel s informatiques de bureau	BCI	Fournitures	AO	1 ^{er} décade février	Fin mars 2008	2 ^{ème} décade avril 2008	Fin avril 2008
2	Consommables informatiques	BCI	Fournitures	AO	2 ^{ème} décade février	2 ^{ème} décade mai 2008	Fin mai	2 ^{ème} décade juin 2008
3	Fournitures de bureau	Fonctionnement	Fournitures	AO	1 ^{er} décade février	Fin mars 2008	2 ^{ème} décade avril	Fin avril 2008
4	Mobiliers et matériels de bureau	BCI	Fournitures	AO	1 ^{ère} décade février	Fin mai 2008	2 ^{ème} décade mai 2008	Fin mai 2008
5	Autres prestations de services câblage et divers	BCI	Travaux	AO	2 ^{ème} décade avril 2008	2 ^{ème} décade mai 2008	Fin mai 2008	Fin juin 2008
6	Autres entretien et maintenance	Fonctionnement	Travaux	AO	2 ^{ème} décade mars 2008	2 ^{ème} décade mai 2008	Fin mai 2008	2 ^{ème} décade juin 2008

Direction de la Monnaie et du Crédit (DMC)								
1	Achat et entretien de matériels informatiques	Appui DMC	Fournitures et services	DRP	15 janvier 2008	Mars 2008	Mars 2008	Fin mars 2008
2	Achat de matériels et fournitures de bureau	DMC	Fournitures	DRP	15 janvier 2008	Fin février 2008	Mars 2008	Fin mars 2008
3	Achat et entretien de matériels électroménagers	DMC	Fournitures et services	DRP	15 janvier 2008	Fin février 2008	Mars 2008	Fin mars 2008
4	Etudes	Appui et DMC	Prestations intellectuelles	DRP				
5	Formation	DMC	Prestations intellectuelles	DRP				
Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID)								
1	Acquisition fournitures pour fonctionnement services DGID	Budget de fonctionnement	Fournitures	AOO	25/01/2008	12/03/2008	24/04/2008	09/05/2008
2	Entretien parc, réseaux informatiques et logiciels de la DGID	BF	Services	AOO	07/03/2008	26/04/2008	02/05/2008	31/12/2008
3	Nettoyement et maintenance locaux DGID	BF	Services	AOO	28/12/2007	17/02/2008	26/03/2008	31/12/2008
4	Construction de centres de services fiscaux régionaux	BF	Travaux	AOO	30/01/2008	19/03/2008	30/04/2008	31/10/2008
5	Equipement en matériel et mobilier de bureau des services de la DGID	BCI	Fourniture	AOO	30/01/2008	19/03/2008	30/04/2008	30/10/2008
6	Equipement en matériels informatiques des services de la DGID	BCI	Fournitures	AOO	06/02/2008	26/03/2008	06/05/2008	21/05/2008
7	Renforcement du parc automobile de la DGID	BCI	Fournitures	AOO	31/01/2008	20/03/2008	31/03/2008	16/04/2008
8	Equipement des services du Cadastres	BCI	Fournitures	AOO	04/02/2008	24/03/2008	03/04/2008	18/04/2008
9	Réhabilitation centres de services fiscaux	BCI	Travaux	AOO	30/01/2008	19/03/2008	30/04/2008	30/10/2008
Fonds de Promotion Economique (FPE)								
1	Audit des Etats financiers du FPE 2007, 2008, 2009	FPE	Prestation intellectuelle	AO	Novembre 2007	Janvier 2008	Février 2008	Avril 2008
2	Acquisition d'un siège pour le FPE	FPE	Travaux,	AO	Octobre 2007	Février 2008	Février 2008	Mars 2008

			Fournitures et services					
3	Acquisition de véhicule	BID	Fourniture	AO	Avril 2008	Mai 2008	Mai 2008	Juin 2008
4	Acquisition de véhicule	FPE	Fourniture	AO	Juin 2008	Juin 2008	Juillet 2008	Juillet 2008
Direction du Budget (DB)								
1	Fournitures * Fourniture de Bureau * Consommables Informatiques	Budget Général	Fournitures	Marché	1 ^{ère} quinzaine février 2008	2 ^{ème} quinzaine mars 2008	1 ^{ère} quinzaine mai 2008	2 ^{ème} quinzaine mai 2008
2	Articles d'Imprimerie *Pochettes Budget *Chemises cartonnées imprimées *Rames de papier *Carnets de bon d'Engagement	Budget Général	Fournitures	Marché	2 ^{ème} quinzaine février 2008	1 ^{ère} quinzaine avril 2008	2 ^{ème} quinzaine mai 2008	2 ^{ème} quinzaine juin 2008
3	Prestations de services *Travaux de confection du Budget 2009	Budget Général	Services	Marché	1 ^{ère} quinzaine mars 2008	2 ^{ème} quinzaine avril 2008	2 ^{ème} quinzaine sept. 2008	1 ^{ère} quinzaine octobre 2008
4	Matériel et mobilier de bureau *Mobilier et matériel de bureau	BCI	Fournitures	Marché	2 ^{ème} quinzaine mars 2008	2 ^{ème} quinzaine avril 2008	2 ^{ème} quinzaine mai 2008	2 ^{ème} quinzaine juin
Inspection Générale des Finances (IGF)								
1	Elaboration manuels de procédures des Directions et Services du MEF	Budget MEF	Prestations intellectuelles	Sollicitation manifestation d'intérêt/AO	Mois de février 2008	Mois d'avril 2008	Mois de juillet 2008	Mois de décembre 2008
2	Acquisition véhicules de service 7CV	Fonds d'intervention IGF	Acquisitions fournitures	AO	Mois de février 2008	Mois d'avril 2008	Mois de juin 2008	Mois d'août 2008
3	Renforcement capacités en audit et contrôle	Appui budgétaire Union européenne	Prestations intellectuelles	AO	Mois d'avril 2008	Mois de juin 2008	Mois d'octobre 2008	Mois de décembre 2008
Cellule de Suivi du Programme de Lutte contre la Pauvreté (CSPLP)								
1	Etude portant mise à jour de la base de données et évaluation des indicateurs	BCI	Etudes et honoraires	AOR	Février 2008	Mars 2008	Mars 2008	Avril 2008

	complémentaires du DSRP		consultants					
2	Etude portant élaboration du système de suivi du DSRP	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Février 2008	Mars 2008	Mars 2008	Avril 2008
3	Etude portant élaboration du dispositif de suivi des engagements du groupe consultatif	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Mars 2008	Avril 2008	Avril 2008	Mai 2008
4	Etudes sur l'élaboration de la matrice de comptabilité sociale	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Mai 2008	Juin 2008	Juin 2008	Juillet 2008
5	Analyse comparée de l'incidence de la pauvreté	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Juin 2008	Juillet 2008	Juillet 2008	Août 2008
6	Etude portant sur les élasticités des dépenses publiques	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Mai 2008	Juin 2008	Juin 2008	Juillet 2008
7	Impact de la Compétitivité sur l'incidence de la pauvreté	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Juillet 2008	Août 2008	Août 2008	Sept. 2008
8	Formation sur les méthodes de suivi évaluation	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Mars 2008	Mars 2008	Mars 2008	Avril 2008
9	Etude portant évaluation OMD/DSRP	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Mars 2008	Avril 2008	Avril 2008	Mai 2008
10	Etude portant mise à jour du PAP/DSRP	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Mars 2008	Avril 2008	Avril 2008	Mai 2008
11	Autres études	BCI	Etudes et honoraires consultants	DRP	Février 2008 Avril 2008 juillet 2008 octobre 2008	Mars 2008 Mai 2008 Août 2008 Nov. 2008	Mars 2008 Mai 2008 Août 2008 Nov. 2008	Avril 2008 Avril 2008 Juin 2008 Sept 2008
12	Matériel et mobilier de bureau	BCI	Fournitures	DRP	Février 2008 Août 2008	Mars 2008 Sept. 2008	Février 2008 Août 2008	Mars 2008 Sept. 2008
13	Consommables informatiques	BCI	Fournitures	DRP	Février 2008 Août 2008	Mars 2008 Sept 2008	Mars 2008 Sept 2008	Mars 2008 Sept 2008
14	Fournitures de bureau	BCI	Fournitures	DRP	Février 2008	Mars 2008	Mars 2008	Mars 2008

					Août 2008	Sept 2008	Sept 2008	Sept 2008
15	Matériel informatique de bureau	BCI	Fournitures	DRP	Mars 2008	Avril 2008	Avril 2008	Avril 2008
16	Abonnement	BCI	Fournitures	DRP	Janvier 2008	Janvier 2008	Janvier 2008	Déc. 2008
17	Entretien et maintenance informatique	BCI	Prestation	DRP	Février 2008	mars 2008	Mars 2008	Déc. 2008
18	Entretien et maintenance véhicule	BCI	Travaux	DRP	Février 2008	mars 2008	Mars 2008	Déc. 2008
19	Entretien et maintenance matériel et mobilier de bureau	BCI	Travaux	DRP	Février 2008	mars 2008	Mars 2008	Déc. 2008
20	Achat véhicule	BCI	Fournitures	AO	Février 2008	Mars 2008	Avril 2008	Avril 2008
21	Carburant	BCI	Fournitures	DRP	Avril08 Octobre 2008	Avril 2008 Octobre 2008	Avril 2008 Octobre 2008	Avril 2008 Octobre 2008
21	Séminaires, Congrès, Conférences	BCI	Prestations	DRP	Février08 à Décembre 2008			
22	Achat autres biens et services	BCI	Fournitures	DRP	Mars 2008 Octobre 2008	Mars 2008 Octobre 2008	Mars 2008 Octobre 2008	Mars 2008 Octobre 2008
Projet de Coordination des Réformes Budgétaires et Financières (PCRBF)								
1	Formation initiale ministères sectoriels à la gestion axée sur les résultats (GAR)	MDTF	SQC		Mars 2008	Mai 2008	Mai 2008	Mai 2008
2	Formation avancée sur la GAR et suivi-évaluation des CDSMT	MDTF	SQC		Mars 2008	Mai 2008	Juin 2008	Juin 2008
3	Etude d'élaboration d'un guide méthodologique d'élaboration et de suivi évaluation du CDMT et des CDSMT	MDTF	SQC		Mars 2008	Mai 2008	Juin 2008	Août 2008
4	Etude d'évaluation intermédiaire de la pratique du CDMT et des CDSMT	MDTF	DRP		Février 2008	Mars 2008	Avril 2008	Mai 2008
5	Etude d'évaluation des résultats de la pratique de la déconcentration de l'ordonnancement et de l'information du circuit de la dépense publique	MDTF	DRP		Février 2008	Mars 2008	Avril 2008	Mai 2008
6	Etude d'évaluation des résultats de la décentralisation de la gestion et de l'exécution des transferts du BCI	MDTF	DRP		Avril 2008	Juin 2008	Juillet 2008	Août 2008
7	Formation du personnel IGF en audit financier et comptable	MDTF	DRP		Mars 2008	Mars 2008	Avril 2008	Avril 2008
8	Elaboration du règlement intérieur du Comité de règlement des différends de l'ARMP	MDTF	DRP		Mars 2008	Mai 2008	Juin 2008	Juillet 2008

9	Assistance technique au recrutement du personnel complémentaire de l'ARMP	MDTF	DRP		Mars 2008	Mars 2008	Avril 2008	Avril 2008
10	Edition et vulgarisation du code des marchés publics	MDTF	DRP		Mars 2008	Mai 2008	Juin 2008	Juillet 2008
11	Achat de mobilier et matériel de bureau	MDTF	AO		Février 2008	Avril 2008	Mai 2008	Juillet 2008
12	Achat de matériel informatique	MDTF	AO		Février 2008	Avril 2008	Mai 2008	Juillet 2008
Cellule d'Assistance Technique aux Caisses Populaires d'Epargne et de Crédit (AT-CPEC)								
1	Acquisition matériel informatique	B.G (fonds d'intervention AT-CPEC)	Fourniture	DRP	-	-	-	-
2	Acquisition matériel incendie (extincteurs)	BCI	Fourniture	DRP	-	-	-	-
3	Formation informatique	B.G (fonds d'intervention AT-CPEC)	Prestation intellectuelle	DRP	-	-	-	-
4	Séminaire interne	B.G (fonds d'intervention AT-CPEC)	Prestation intellectuelle	DRP	-	-	-	-
5	Formation manipulation matériels incendies	BCI	Prestation intellectuelle	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	4 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
6	Construction local chauffeur	BCI	Travaux	DRP	2 ^{ème} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
7	Achat fournitures de bureau	BG	Fourniture	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
8	Achat matériels et produit d'entretien	BG	Fourniture	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
9	Achat consommable informatique	BG	Fourniture	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
10	Entretien maintenance matériels informatiques	BG	Service	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
11	Entretien Maintenance Ascenseur	BG	service	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
12	Acquisition matériels informatiques	B.G (fonds d'intervention AT)	Fourniture	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008

13	Acquisition véhicule (PM)	B.G (fonds d'intervention AT)	Fourniture	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
14	Acquisition stores californiens	BCI	fourniture	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
15	Séminaire microfinance	B.G (fonds d'intervention AT-CPEC)	Prestation intellectuelle	DRP	-	-	-	-
16	Maintenance groupe électrogène	BG	Services	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
17	Maintenance électricité et climatisation	BG	Service	DRP	1 ^{ère} semaine février 2008	2 ^{ème} semaine février 2008	3 ^{ème} semaine février 2008	1 ^{ère} semaine mars 2008
18	Achat mobilier bureau	BCI	Fourniture	DRP	1 ^{ère} semaine mars 2008	3 ^{ème} semaine mars 2008	4 ^{ème} semaine mars 2008	1 ^{ère} semaine avril 2008

/